8審査(工)第　6-81　号
令和　　8年　　6月　18日

株式会社有光組
代表取締役　有光　智幸　　様

愛媛県出納局長

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の趣旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して１４日（「休日」を含む。）以内に書面により説明を求めることができます。

疑問の趣旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

記

工事番号	７東温高第２号	※評定点	81点
工事名	愛媛県立東温高等学校武道場及びアーチェリー練習場整備事業		
路線名等			
工事箇所	東温市志津川960番地		
請負代金額	¥185,686,000		
工期	令和　7年　6月　6日　～　令和　8年　5月　29日		
完成検査年月日	令和　8年　6月　10日		

※項目別評定点は、別表１のとおり

（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒 790-8570　松山市一番町四丁目4-2

愛媛県出納局審査課工事検査室　　TEL 089-968-2782

別表1

項目別評定点

愛媛県立東温高等学校

令和７年度　７東温高第２号

評価項目	細別	評定点／満点
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	3.3 / 3.3 点
	Ⅱ. 配置技術者	3.5 / 4.1 点
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	10.2 / 13.0 点
	Ⅱ. 工程管理	8.1 / 8.1 点
	Ⅲ. 安全対策	8.5 / 8.8 点
	Ⅳ. 対外関係	3.7 / 3.7 点
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅰ. 出来形	12.1 / 14.9 点
	Ⅱ. 品質	13.4 / 17.4 点
	Ⅲ. 出来ばえ	7.5 / 8.5 点
4. 工事特性（加点のみ）	Ⅰ. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3 点
5. 創意工夫（加点のみ）	Ⅰ. 創意工夫	2.9 / 5.7 点
6. 社会性等（加点のみ）	Ⅰ. 地域への貢献等	3.7 / 5.2 点
7. 法令遵守等（減点のみ）		0.0
評定点合計		81 / 100 点